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План 

мероприятий по отработке организационных

 механизмов введения

 ФГОС начального общего образования 

в лицее с.Хлевное
	№
	Мероприятие
	Ответственный 
	Сроки

	1 Создание нормативного обеспечения введения ФГОС



	1
	Разработка на основе примерной основной образовательной  программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.

	Заместитель директора по УВР Гончарова Н.Н., учитель начальных классов Дуванова Г.В.
	20 августа 2010

	2
	Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение  
	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010

	3
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в лицее
	Заместитель директора по УВР Полякова Н.В.
	20 августа 2010 г

	4
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	Заместитель директора по УВР Гончарова Н.Н.,
	20 августа 2010

	2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС


	1
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.


	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010

	2
	Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками


	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010

	3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС


	1
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования.

	Заместитель директора по УВР Полякова Н.В.
	20 августа 2010 г

	2
	Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.  


	Заместитель директора по УВР Полякова Н.В.
	20 августа 2010 г

	3
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования.

	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н., руководитель кафедры учителей начальных классов Родионова Н.П.
	До 1 сентября 2010

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС


	1
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея в связи с введением ФГОС. 


	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010

	2
	Разработка (корректировка) плана  научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.

	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010

	3
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Заместитель директора по УВР Полякова Н.В.
	20 августа 2010 г

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС


	1
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования.

	Заместитель директора по УВР Полякова Н.В.
	20 августа 2010 г

	2
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения.


	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	1
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования   к различным объектам инфраструктуры лицея с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

	Заместитель директора по УВР Дегтярева Н.Н.
	До 1 сентября 2010


